

- Definieren Sie „Projekt“:

*[Ein Projekt ist ein **einmaliges Vorhaben** mit einem klar identifizierten, abgrenzbaren **Aktivitätenbündel** mit definiertem **Ziel**, dessen Zielerreichung eine koordinierte Zusammenarbeit von **Mitarbeitern verschiedener Bereiche** erfordert.]*

- Wie ist das „Projektmanagement“ nach DIN 69901 definiert?

[PM ist die „Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten“.]

- Nennen Sie die fünf Phasen der Projektplanung

[Aufgabenplanung, Personalplanung, Terminplanung, ergänzende Planungen, Planungsergebnisse]

Kapitel 11: Projektplanung

Verständnis- und Wiederholungsfragen

- Die Kostenplanung ist Teil der Projektplanung. Nennen Sie die vier Kostenarten mit je einem Beispiel.

[Direkte Personalkosten + Personalzusatzkosten, Kapitalkosten, Materialkosten, Fremdleistungskosten]

- Es gibt verschiedene Verfahren zur Terminplanung. Ihre Anwendung hängt vor allem von der Größe des Projektes, d.h. von der Anzahl der Vorgänge ab und ob die Pläne mittels EDV Unterstützung erstellt werden. Nennen Sie drei verschiedene Verfahren mit ihrem jeweiligen bevorzugten Einsatzgebiet.

[1. Listungstechnik -> Projekt mit wenigen Vorgängen

2. Balkendiagrammtechnik -> Visualisierungstechnik für begrenzte Anzahl von Projektvorgänge

3. Netzplantechnik -> Großprojekte

- Nennen Sie die vier Schritte des Risikomanagements

[Risiken identifizieren

Risiken bewerten

Maßnahmen planen

Risiken laufend überwachen]