Kapitel 11: Terminplanung

Ubung zum Netzplan
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Die Ausflihrung einer InvestitionsmaBnahme soll geplant werden. Dazu
gelten die unten angegebenen Vorgangsdaten.

Zeichnen Sie den Netzplan in der Vorgangsknotentechnik.

Kennzeichnen Sie im Netzplan den kritischen Pfad und erklaren Sie kurz

seine Bedeutung.

Vorgang Dauer Vorganger | Nachfolger | Gesamt-
(Wochen) puffer
A 8 - B,D
B < A C
C 5 B, E -
D 3 A -
E Z F C
F 1 - E
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Start
FAZ | D |FEZ
—>
SAZ | GP |SEZ

FAZ: Frihester Anfangszeitpunkt
SAZ: Spatester Anfangszeitpunkt
FEZ: Frihester Endzeitpunkt
SEZ: Spatester Endzeitpunkt

D: Vorgangsdauer

GP: Gesamtpuffer
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Ubungslosung zum Netzplan
FAZ: Frihester Anfangszeitpunkt
SAZ: Spatester Anfangszeitpunkt
FEZ: Frihester Endzeitpunkt
SEZ: Spatester Endzeitpunkt
D: Vorgangsdauer
GP: Gesamtpuffer D
18 | 3 |11 —
nde
1416 |17
A | |17| 0 |17
—| 0 8
8 5 c 17| 0 |17
O |0 |8
Start 8 | 4|12 12| 5 ({17
FAZ | D |FEZ 8 |0 |12 12|10 |17
SAZ | GP |SEZ
F E
0 1|1 1 (4|5




